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Déviations réseaux

Mise en service 
septembre 2028

Installati
ons

chantier

Génie civil

Second œuvre et équipements

Voie et équipements système

2024

Voie
automatismes

Essais

Equipement
Puits ventilation

Dalle de 
verre

Fermeture station
Début juin à fin août 

Fermeture ligne a
Mi-juillet à fin août 

Objectifs de l’opération

❑ Travaux





Emprise B

C E

Phase 1 : Installation chantier et 
travaux de réseaux
- Square de Gascogne :
- Installation emprise B - Principale 
nord
- Boulevard d'Anjou :
- Installation emprise C - Puits 
provisoire Espacil
- Avenue Guyenne et sous bâtiment 
R+13 :
- Ouest-sud : Déviation réseaux EP et 
EU
- Square de Guyenne :
- Installation emprise D - Stockage-
- Station JF. Kennedy et Parking 
Espacil :
- Installation emprise E - Station 
Kennedy
- Mise en place ventilation
- Démontage des boxes



❑ Impact circulations

Emprise chantier

Voitures

Camions chantiers

Piétons

Itinéraire prioritaire 
vélos

Emprise B

C



❑ Stationnement

60 places

10 places

10 places

10 places

❑ Stationnement :
✓ Suppression pendant les travaux d’environ :

o 90  places sur le domaine public
o 60 places dont 23 occupées dans le 

parking Espacil

60 places



Rappel de l’enquête et résultat

• Enquête réalisée en octobre 2022 de 6h45 à 21h
• 3 périmètres enquêtés : 

- Rayon de 100m autour du chantier > 267 places 
- Rayon de 200m > 689 places 
- Rayon de 300m > 737 places

Résultats :

• Rayon de 100m : taux d’occupation > 93% 
 soit 10 à 19 places libres à toutes heures 

• Rayon de 200m : taux d’occupation entre 80% et 
86%  

 soit en moyenne 120 places de libres à 
toutes heures

• Rayon de 300m : taux d’occupation < 80% soit  en 
moyenne 160 places de libres à toutes heures



Emprise B

EC

Phase 2 : Démarrage micropieux
- Avenue Guyenne et sous 
résidence du Centre
- Emprise Av. Guyenne nord et 

sud pour travaux de réseaux et 
réalisation de micropieux

- Sortie parking Kennedy (emprise 
C)

- Divers travaux de micropieux, 
terrassement…

- Station Kennedy, parking Espacil 
(Emprise E) :
- Divers travaux de micropieux, mur 
masque, ventilation…

C



Phases 3-4 : Micropieux et dalle de 
couverture
- avenue Guyenne 
- micropieux,
- Station Kennedy, parking Espacil, 
(Emprises E et C), :
- micropieux, modification édicule 
accès P+R
- Boulevard Anjou
- micropieux, terrassement, dalle de 
couverture, réfection de la route

Fermeture boulevard d’Anjou et 
avenue de Guyenne. Déviation par 
la rue de Gascogne

Emprise B



Phase 5 : Micropieux et dalle de 
couverture
- avenue Guyenne 
- micropieux, dalle de couverture, 
réfection de chaussée
- Boulevard Anjou (emprise C)
- micropieux
- Station Kennedy, parking Espacil, 
(Emprise E), :
- micropieux, reprises poteaux, 
démolitions...

Emprise B

C



Phase 6 et suivantes : suite et fin 
des travaux
confortement, terrassement, 
réalisation du tunnel, dalle de verre 
station…

Fermeture avenue de Guyenne et 
rue de Gascogne nord (emprise A). 
Déviation par la rue de Gascogne 
sud vers boulevard d’Anjou.

Emprise B

C

2025 2026 2027 2028

nov dec T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4



EN SAVOIR PLUS

Lettres info-chantier : boites aux lettres riverains et diffusion mail (s’inscrire sur la 

page d’accueil)

www.trajectoires-rennes.fr , rubrique «les travaux» pour le détail des interventions

www.travaux.rennesmetropole.fr pour connaître toutes les incidences des travaux à 

Rennes et choisir les meilleurs itinéraires. 

Téléphone : 02 99 85 85 85 

Par mail : info@trajectoires-rennes.fr 

http://www.trajectoires-rennes.fr/
http://www.travaux.rennesmetropole.fr/
mailto:info@trajectoires-rennes.fr
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