



Travaux de Génie Civil


Mise à jour avril 2026



Objectifs de l'opération

☐ Travaux

Mise en service
septembre 2028




N

Phasage des travaux de génie civil et impact sur le stationnement 2025-2026

E

S



- ❑ Stationnement :
- ✓ Selon les phases, suppression pendant les travaux d'environ :
 - 90 places sur le domaine public
 - 60 places dont 23 occupées dans le parking Espacil

Rappel de l'enquête et résultats


- Enquête réalisée en octobre 2022 de 6h45 à 21h
- 3 périmètres enquêtés :
 - Rayon de 100m autour du chantier > 267 places
 - Rayon de 200m > 689 places
 - Rayon de 300m > 737 places

Résultats :

- **Rayon de 100m** : taux d'occupation > 93%
soit **10 à 19 places libres** à toutes heures
- **Rayon de 200m** : taux d'occupation entre 80% et 86%
soit en moyenne **120 places de libres** à toutes heures
- Rayon de 300m : taux d'occupation < 80% soit en moyenne **160 places de libres** à toutes heures

Offre de Stationnement

Kennedy 06/10/22



Station Kennedy, parking

Espacil :

- soutènement, terrassements
avenue Guyenne, Boulevard
Anjou

- soutènement, terrassements,
dalle de couverture bd Anjou
- déviations de réseaux devant
résidence du centre sud


Rue de Gascogne :

- Installation emprise chantier

- > Accès piéton au 29 bd Anjou
(résidence du centre Nord) par la
rue de Gascogne.


- > Accès piéton au 25 bd Anjou
(résidence du centre Sud) par la
rue de Gascogne.

- > Circulations automobiles
nord<>sud déviées depuis rue de
Gascogne et bd d'Anjou



FIN AVRIL À MI-MAI 2026

LIGNE
KENNEDY



Station Kennedy, parking Espacil :

- soutènement, terrassements
avenue Guyenne, Boulevard
Anjou

- soutènement, terrassements,
dalle de couverture bd Anjou


Rue de Gascogne :

- Installation emprise chantier

> Accès piéton au 29 bd Anjou
(résidence du centre Nord) par la
rue de Gascogne.


> Accès piéton au 25 bd Anjou
(résidence du centre Sud) par le
bd d'Anjou.

> Circulations automobiles
nord<>sud déviées depuis rue de
Gascogne et bd d'Anjou



MI-MAI A FIN MAI 2026

LIGNE
KENNEDY



Station Kennedy, parking Espacil :

- soutènement, terrassements
avenue Guyenne, Boulevard
Anjou

- soutènement, terrassements,
dalle de couverture bd Anjou


Rue de Gascogne :

- Pré terrassements,
soutènements

> Accès piéton au 29 bd Anjou
(résidence du centre Nord) par la
rue de Gascogne.


> Accès piéton au 25 bd Anjou
(résidence du centre Sud) par le
bd d'Anjou.

> Circulations automobiles
nord<>sud déviées depuis rue de
Gascogne et bd d'Anjou



FIN-MAI A MI-JUIN 2026

LIGNE
KENNEDY





EN SAVOIR PLUS

www.trajectoires-rennes.fr, rubrique «les travaux» pour le détail des interventions

Lettres info-chantier : boîtes aux lettres riverains et diffusion mail (s'inscrire sur la page d'accueil du site ou envoyer un mail à info@trajectoires-rennes.fr

www.travaux.rennesmetropole.fr pour connaître toutes les incidences des travaux à Rennes et choisir les meilleurs itinéraires.

Téléphone : 02 99 85 85 85

Par mail : info@trajectoires-rennes.fr





LIGNE @
KENNEDY

